07 — Phân công thành viên: BlueMoon v1.0

Mục	Giá trị
Phiên bản tài liệu	0.1
Cập nhật	2026-10-10
Nhóm	Nhóm 24 — 6 thành viên

1. Thành viên và vai trò

Thành viên	Vai trò Scrum
Thanh Tuấn	Product Owner
Châu Tuấn	Scrum Master
Thành Nam	Developer
Đức Quang	Developer
Mạnh Trường	Developer
Tiến Thành	Developer

2. Sản phẩm giai đoạn phát hiện yêu cầu

Sản phẩm	File	Phụ trách	Phối hợp
Kế hoạch phát hiện yêu cầu, Interview Script	`Requirement_Elicitation_Plan`	Thanh Tuấn	Châu Tuấn
Biên bản phỏng vấn: Ban quản trị	`Bien ban phong van/Ban_Quan_Tri_Interview`	Thanh Tuấn	
Biên bản phỏng vấn: Thủ quỹ	`Bien ban phong van/Thu_Quy_Interview`	Châu Tuấn	
Biên bản phỏng vấn: Cư dân	`Bien ban phong van/Cu_Dan_Interview`	Thành Nam	
Biên bản phỏng vấn: Cơ quan chức năng	`Bien ban phong van/Co_Quan_Chuc_Nang_Interview`	Đức Quang	
Báo cáo tổng hợp phỏng vấn (pain point, Wish, FR/NFR, câu hỏi mở)	`Interview_Report`	Mạnh Trường	Thanh Tuấn
Client's Wish List, Raw Log (30 RAW)	`Raw_Requirements.xlsx` (sheet Client_Wish_List, Raw_Requirements)	Mạnh Trường	Thanh Tuấn
NFR thô	`Raw_Requirements.xlsx` (sheet NFR)	Tiến Thành	Mạnh Trường
As-Is Scenario, Visionary Scenario (To-Be), NFR chi tiết	`AsIs_ToBe`	Tiến Thành	Đức Quang
Epic và Feature	`Epic_UserStory.xlsx` (sheet Epics, Features)	Thanh Tuấn	Thành Nam
User Story và Acceptance Criteria	`Epic_UserStory.xlsx` (Story Map)	Thành Nam, Đức Quang	Thanh Tuấn
Product Backlog (MoSCoW, Sprint dự kiến)	`Product_Backlog_Sprint_Plan.xlsx` (sheet Product_Backlog)	Thanh Tuấn	Châu Tuấn
Traceability Matrix	`Product_Backlog_Sprint_Plan.xlsx` (sheet Traceability)	Đức Quang	Mạnh Trường

Sprint Plan, Workload	`Product_Backlog_Sprint_Plan.xlsx` (sheet Sprint_1/2/3, Workload_Summary)	Châu Tuấn	Thanh Tuấn
Bảng công việc GitHub Project (41 story, 150 task)	GitHub Project #2	Châu Tuấn	Tiến Thành
Phân công thành viên	`Phan_Cong_Thanh_Vien`	Châu Tuấn	

Phân công task chi tiết từng sprint (người thực hiện, người rà soát, số giờ) nằm ở các sheet Sprint_1/2/3 và Workload_Summary của `Product_Backlog_Sprint_Plan.xlsx`.