

07 — Phân công thành viên: BlueMoon v1.0

Mục	Giá trị
Phiên bản tài liệu	0.1 (chờ nhóm xác nhận)
Cập nhật	2026-10-10
Nhóm	Nhóm 24 — 6 thành viên

1. Thành viên và vai trò

Thành viên	Vai trò Scrum
Thanh Tuấn	Product Owner
Châu Tuấn	Scrum Master
Thành Nam	Developer
Đức Quang	Developer
Mạnh Trường	Developer
Tiến Thành	Developer

2. Sản phẩm giai đoạn phát hiện yêu cầu

Sản phẩm	File	Phụ trách	Phối hợp
Kế hoạch phát hiện yêu cầu, Interview Script	Requirement_Elicitation_Plan	Thanh Tuấn	Châu Tuấn
Biên bản phỏng vấn: Ban quản trị	Bien ban phong van/Ban_Quan_Tri_Interview	Thanh Tuấn	
Biên bản phỏng vấn: Thủ quỹ	Bien ban phong van/Thu_Quy_Interview	Châu Tuấn	
Biên bản phỏng vấn: Cư dân	Bien ban phong van/Cu_Dan_Interview	Thành Nam	
Biên bản phỏng vấn: Cơ quan chức năng	Bien ban phong van/Co_Quan_Chuc_Nang_Interview	Đức Quang	
Báo cáo tổng hợp phỏng vấn (pain point, Wish, FR/NFR, câu hỏi mở)	Interview_Report	Mạnh Trường	Thanh Tuấn
Client's Wish List, Raw Log (30 RAW)	Raw_Requirements.xlsx (sheet Client_Wish_List, Raw_Requirements)	Mạnh Trường	Thanh Tuấn
NFR thô	Raw_Requirements.xlsx (sheet NFR)	Tiến Thành	Mạnh Trường
As-Is Scenario, Visionary Scenario (To-Be), NFR chi tiết	AsIs_ToBe	Tiến Thành	Đức Quang
Epic và Feature	Epic_UserStory.xlsx (sheet Epics, Features)	Thanh Tuấn	Thành Nam
User Story và Acceptance Criteria	Epic_UserStory.xlsx (Story Map)	Thành Nam, Đức Quang	Thanh Tuấn
Product Backlog (MoSCoW, Sprint dự kiến)	Product_Backlog_Sprint_Plan.xlsx (sheet Product_Backlog)	Thanh Tuấn	Châu Tuấn
Traceability Matrix	Product_Backlog_Sprint_Plan.xlsx (sheet Traceability)	Đức Quang	Mạnh Trường

Sprint Plan, Workload	Product_Backlog_Sprint_Plan.xlsx (sheet Sprint_1/2/3, Workload_Summary)	Châu Tuấn	Thanh Tuấn
Bảng công việc GitHub Project (41 story, 150 task)	GitHub Project #2	Châu Tuấn	Tiến Thành
Phân công thành viên	Phan_Cong_Thanh_Vien	Châu Tuấn	

Phân công task chi tiết từng sprint (người thực hiện, người rà soát, số giờ) nằm ở các sheet Sprint_1/2/3 và Workload_Summary của Product_Backlog_Sprint_Plan.xlsx.